L'EUROPE S'ENGAGE EN NORMANDIE

ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN CEUVRE DU PO FEDER FSE-IEJ HAUTE-NORMANDIE

Données a la date du : 10 janvier 2024

PROGRAMMATION ET CERTIFICATION DE LA MAQUETTE
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Taux de paiement global du PO : 86,86%
ETAT D'AVANCEMENT VIS-A-VIS DES OBJECTIFS DE DEGAGEMENT D'OFFICE ET DE FEUILLES DE ROUTE

Etat de I'atteinte des objectifs des feuilles de routes Etat de I'atteinte des objectifs du DO
Programmation Certification

120,00% 450,00% 120,00%
400,00%

100,00% . 100,00%
350,00%

80,00% 300,00% 80,00%

60,005 250,00% .
o 200,00% 00,00%
40,00% 150,00% 28,013 M€ 40,00%
0,

20,00% 100,00% - 20,00%

50,00%
0,00% o o 0,00% 0,00% 6(FIBNE
Réalisation Objectif 2022 Réalisation Objectif 2022 Réalisation Objectif 2022
W Programmés en 2020 W Objectif de programmation E Validés M En attente de validation ® En cours de traitement B Objectif de certification B \Validés M En attente de validation ~ M En cours de traitement M Objectif de dégagement

REGION

N O R M A N D I E UNION EUROPEENNE




